

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

1. sz. MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Zala Megyei Kórház

címe: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

adószám: 15432742-2-20

képviseli: Dr. Halász Gabriella főigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

ZÁÉV Építőipari Zrt.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

cégjegyzékszám: 20-10-040034

adószám: 10738885-2-20

képviseli: Peresztegi Imre vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alábbi feltételek szerint.

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2014. augusztus 4-én **KÉ-15324/2014. iktatószám**on nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást indított. A közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra:

Vállalkozási szerződés az alábbi munkák elvégzésére:

Zala Megyei Kórházban a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 számú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”projekt keretében

Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően, 2015. március 11-én kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozóval a tárgyi munka elvégzésére 2015. március 25-én szerződést kötött.

2. Megrendelő, a 2015. március 25-én megkötött szerződésben szereplő építési feladatokat, előre nem látható körülmények miatt módosítani kívánja, ezért, mint ajánlatkérő **2015. július 17-én a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontjára** hivatkozva a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását megküldte Ajánlattevő részére.

A közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra:

Vállalkozási szerződés módosítása kiegészítő munkák elvégzésére:

Zala Megyei Kórházban a NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 számú „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”projekt keretében kiegészítő építési feladatok elvégzése

Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati dokumentációban határozta meg.

Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

3. Az eljárás eredményeképpen a szerződő felek a 2015. március 25-én megkötött szerződés alább felsorolt pontjait az alábbiak szerint módosítják.

- 3.1. A „II. Szerződés részei” című fejezet 3. pontjában megadott Műszaki dokumentáció „Üvegház átalakítás” rész, a 2. pont szerinti eljárás Műszaki dokumentációjának „Új üvegház építés” részre módosul.
- 3.2. A „II. Szerződés részei” című fejezet 4. pontjában megadott Vállalkozó tételes költségvetés „Üvegház átalakítás” rész a 2. pont szerinti eljárás tételes költségvetésének „Új üvegház építés” részre módosul.
- 3.3. A „III Vállalkozó kötelezettségei” című fejezet utolsó mondatában szereplő határidő **2015. szeptember 30-ig** meghosszabbodik.
- 3.4. Az „V. Szerződéses ár” című fejezetben szereplő egyösszegű ajánlati ár nem módosul.
- 3.5. A „VI. Alvállalkozók” című fejezet nem egészül ki.

Mindkét fél kijelenti, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés módosítás aláírására és teljesítésére;

- a jelen szerződésmódosítás aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

A felek rögzítették, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.


Készült magyar nyelven, öt eredeti példányban, három eredeti példány a Megrendelőt, kettő eredeti példány a Vállalkozót illet.

Dátum: Zalaegerszeg, 2015. augusztus 11.

Dátum: Zalaegerszeg, 2015. augusztus 11.


Megrendelő részéről:


Dr. Halász Gabriella
főigazgató


Mádl Andrea
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

2015 09 02

Vállalkozó részéről


ZÁÉV Építőipari Zrt. 0.
8900 Zalaegerszeg
Millennium köz 1
Péter István
vezérigazgató

