

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

**Zala Megyei Kórház**

**címe:** 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

**adószám:** 15432742-2-20

**képviseli:** Dr. Halász Gabriella főigazgató

a továbbiakban: **Vevő,**

másrészről

**Anamed Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 29.)**

**Képviseli:** Groó Géza Lajos ügyvezető igazgató

**Cégjegyzékszám:** 01-09-164933

**Adószám:** 10737956-2-42

**Statisztikai számjel:** 10737956-4646-113-01

**Számlaszám:** 10300002-20342465-00003285

a továbbiakban: **Eladó** között az alábbi feltételek szerint:

1. Vevő, mint ajánlatkérő a „**TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0050 „Eszközállomány-fejlesztés és korszerűsítés a Zala Megyei Kórházban”** című projekt keretén belül „**Különbéle orvosszakmai gépek, műszerek beszerzése**” tárgyában az Eladóval, mint a közbeszerzési eljárás nyertesével 2015. október 9-én adásvételi szerződést kötött.
  
2. Felek rögzítik, hogy a Vevő az Alapszerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításakor a teljesítési határidő végső időpontját úgy határozta meg, hogy az igazodjon a Projekt szállítói finanszírozhatóságának végső időpontjához. Ezért határozta meg a Vevő a végső teljesítési határidőt 2015. október 28. napjában  
A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (I. 28.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 44/B. címe alapján megváltozott a tárgyi Projekt keretében megkötött szerződés finanszírozási módja szállítói finanszírozásról utófinanszírozásúvá. A jogszabályváltozás eredményeképpen - annak 114/F.§ (4) bekezdése felhatalmazásával - szükségessé válik a tárgyi közbeszerzési szerződés módosítása.  
A szerződő felek a 2015. október 9-én megkötött szerződés alább felsorolt pontjait a szerződés későbbi hatályba lépésére tekintettel a Kbt. 132.§ (1) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

**a) 3. A szerződés hatályba lépése:**

A szerződéskötést megelőző, a szerződés tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján került megindításra. Az ajánlatkérő Vevő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be a **TIOP 2.2.6/12/1/B-2013-0050 „Eszközállomány-fejlesztés és korszerűsítés a Zala Megyei Kórházban”** című konstrukció keretein belül. A



a szerződés tárgyára vonatkozó (vagy azt is magában foglaló) Támogatási Szerződés megkötésre került.


- b) A szerződés **4. Fizetési feltételek** 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: „Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást utófinanszírozással teljesíti. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít”
- c) A szerződés **5. Teljesítés határideje (részhatáridők)** 5.2 módosult pontja a szerződés teljesítésének véghatárideje **2015. november 30.**
- d) A szerződés **5. Teljesítés határideje (részhatáridők)** 5.3 pontja törlésre kerül.
- e) A szerződés **11. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek** 11.1 késedelmi kötbérre vonatkozó pontja törlésre kerül.
3. Mindkét fél kijelenti, hogy
- a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés módosítás aláírására és teljesítésére;
- b) a jelen szerződésmódosítás aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- c) a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
- e) a szerződés módosítására a Kbt. 125. § (10) bekezdése, valamint a Kbt. 132.§-ban foglaltak szerint került sor.


**A felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.**

Készült magyar nyelven, négy eredeti példányban.

Zalaegerszeg, 2015. október 27.

Vevő részéről:

  
Dr. Halász Gabriella  
főigazgató


  
Mádl Andrea  
gazdasági igazgató  
pénzügyi ellenjegyző

2015 10 27



ANAMED Kft.  
1144 Budapest, Kőszeg u. 29.  
Tel.: (1) 220-9236 Fax: (1) 221-5531  
Adószám: 10737956-2-42  
0-2.

Eladó részéről

  
Groó Géza Lajos  
ügyvezető igazgató