
Energiamegtakarítási intézkedési terv 2019 évben 

megvalósított energetikai beavatkozásai 
 

 

Szent Rafael Zala megyei Kórház 

 

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. 

 

 

Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítás intézkedései: 

Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások becsült éves 

megtakarítás 

(mért 

mértékegység) 

Határidő Felelős 

személy 

Szemléletformáló kiadványok, előadások valamint 

igazgatói utasítások alkalmazottak részére, amelyben 

bemutatásra kerülnek a fűtési-, elektromos- energia, 

víz fogyasztás, szállítási ráfordítás takarékossági 

lehetőségei egy-egy üzemi egységre szabva és ezek 

alkalmazása a jövőben. 

Folyamatos 2019 évben is. 

7 GJ 

 

 

 

 

 

2 GJ 

2018.12 hó 

 

 

 

 

 

2019 

Igazgató 

    

 
Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások becsült éves 

megtakarítás 

(mért 

mértékegység) 

Határidő Felelős 

személy 

Épületek energetikai tanúsítás elkészítése, energatikai 

jellegű beavatkozás ütemezése, részben valósult meg 
 2019.07.hó Igazgató 

Meglévő   fűtés-hűtési rendszer szabályozásának 

finomítása, bővítése, beszabályozása.  részben, 

folyamatos  

25 GJ 

8 GJ 

2019.12hó Főmérnök 

Meglévő elektromos hálózaton lévő világító 

berendezések rugalmas kapcsolásának biztosítása a 

pillanatnyi természetes fényviszonyok és potenciális 

használók szempontja szerint, LED világítás 

folyamatos bevezetése, részben 

10 MWh 

 

 

 

0,5 MWh 

2020.12hó Főmérnök 

Vízfogyasztás csökkentése a felhasználási helyeken 

perlátorok felszerelésével, a rendszeren jelentkező 

szivárgások, csöpögések, csőtörések 

jelzésétől/felderítéstől az elhárításig lévő idő 

minimálisra csökkentéssel.  részben valósult meg, 

folyamatos 

500m3 

 

100 m3 

2019.12 hó Főmérnök 

Almérők beépítése víz, villany és fűtési energia 

mérésére épület egységenként. 
15 GJ 2020.06hó Főmérnök 

    

 
Beruházással járó intézkedések becsült éves 

megtakarítás 

(mért 

mértékegység) 

Határidő Felelős 

személy 



    

Rendelőintézet homlokzati és tető utólagos 

hőszigetelése, fűtés szabályozás korszerüsítés B 

épület 

Kiviteli tervek elkészültek, pályázat beadva, 

várhatóan 2020 évben valósul meg. 

1100 GJ 2019.12 hó Igazgató 

    

    

Nagyvízterű gőzkazánok helyett gyors reagálású 

gyorsgőzfejlesztő beépítése Zrínyi úti telephelyen a 

sterilizáló gőzfelhasználására. 

Forrás hányában nem valósult meg. 

450 GJ 2019.06.hó Főmérnök 

    

Pózvai telephelyen a kondenzhálózat korszerűsítése, 

sarjúgőz hasznosítása 

Forrás hányában nem valósult meg 

360GJ 2019.12 hó Főmérnök 

    
Az elavuló orvosi gép-berendezések helyett új kisebb 

fogyasztású gépek beszerzése ?? 
200 kWh 2022.12 hó Igazgató 

Kültéri világítás felújítása 3000 kWh 2018.06 hó Főmérnök 
Pózva telephelyen napelem park létesítése 172 MWh 2018 12.hó Igazgató 

F épület felújítása 1500 GJ 2019.06 Igazgató 

 

A piros színnel jelölt a tervezett határidőre nem valósult meg. 

A lila színnel jelölt a tervezett határidőre nem valósult meg. 

A zöld színnel megjelöltek megvalósultak a tervezett határidőre. 

 

Zalaegerszeg 2020.03.31. 

 

Jagasics János energetikai szakreferens  Péter Károly műszaki osztályvezető 


