

SZERZŐDÉS

Feltételes adásvételi szerződés

1. sz. MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

Zala Megyei Kórház

címe: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1.

adószám: 15432742-2-20

képviseli: Dr. Halász Gabriella főigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről

Mediszer Kórháztechnikai és Kereskedelmi Kft.

székhely: 1037 Budapest, Bécsi u. 267.

cégjegyzékszám: 01-09-065255

adószám: 10321056-2-41

képviseli: Lőrincz Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Eladó**) között, az alábbi feltételek szerint.

1. Vevő, mint ajánlatkérő a „**KEOP – 5.6.0/E/15 „ Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, meglévő Röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezés szállításával, telepítésével, üzembe helyezésével, a régi berendezés selejtezésében való szakmai közreműködés, a régi berendezések leszerelése, elszállítása és az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése**” tárgyában az Eladóval, mint a közbeszerzési eljárás nyertesével 2015. augusztus 17-én feltételes adásvételi szerződést kötött. A szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés tárgyára vonatkozó (vagy azt is magában foglaló) Támogatói Okirat megkötése.
2. Tekintettel arra, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés teljesítésének véghatáridejéig nem várható a Támogatói Okirat aláírása, a támogatói döntés birtokában a feltétel várható beálltában bízva a szerződő felek a 2015. augusztus 17-én megkötött szerződés alább felsorolt pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
 - a) A szerződés 3. pontjának utolsó két mondata törlésre kerül, és az alábbi mondattal egészül ki: „Jelen szerződés a támogatói döntés birtokában a jelen módosítás aláírásának napján lép hatályba.
 - b) A szerződés 4.4. pontjának első mondata törlésre kerül, helyette az alábbi rendelkezés lép: „Vevő a vételár összegét utófinanszírozással egyenlíti ki, a számla ellenértékét a Vevő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül az Eladó számlájára utalja.”
 - c) A szerződés 5. pontjának második bekezdésében a szerződés teljesítésének véghatárideje 2015. december 7.

- d) A szerződés 11. pontjának késedelmi kötbérre vonatkozó 3. bekezdése törlésre kerül.
- e) A szerződés 12. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: „ Amennyiben az Eladó a szerződés teljesítésének véghatáridejéig bármi okból nem teljesít, akkor a Vevő jogosult a szerződéstől, vagy a szerződés még nem teljesített részétől elállni. Elállás esetén az Eladót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli.

3. Mindkét fél kijelenti, hogy


- a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés módosítás aláírására és teljesítésére;
- b) a jelen szerződésmódosítás aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- c) a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.


A felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Készült magyar nyelven, négy eredeti példányban, kettő eredeti példány a Vevőt, kettő eredeti példány az Eladót illet.

Zalaegerszeg, 2015. október 16.

Vevő részéről:


Dr. Halász Gabriella
főigazgató


Mádl Andrea
gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző

2015 10 16



Eladó részéről

MEDISZER KFT.
1037 Budapest
Bécsi út 267.

.....